


○感染拡大防止対策に係る設計変更フロー



※協議簿、履行実績一覧表、設計変更記載例は別紙を参照

別紙-1

工 事 施 工 協 議 簿

協議簿①

指示 承諾 協議 報告	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	総括 監督員	主任 監督員	監督員		主任 技術者	現場 代理人
	署名等	必要に 応じて	必要に 応じて							
指示 (改善) 協議 (概数確定等) 改善請求及び破壊検査等 指示 協議	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	総括 監督員	主任 監督員	監督員	会社の 責任者	主任 技術者	現場 代理人
	署名等									

工 事 名	畑地帯 (支援) ○○地区 1工区			協議簿通し番号	
受 注 者 名	○○建設株式会社				
当該協議月日	○年 ○月 ○日	前回協議月日	年 月 日		
記載者	内 容				
協 議 事 項	<p>・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を別紙のとおり実施しますので 内容について協議願います。</p> <p>(別紙：実施内容、実施に係る費用に関する資料 (見積書等の根拠資料) など)</p>				
合 意 事 項	<p>・別紙の内容について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要と認め られますので、施工計画書に記載の上、感染拡大防止対策を実施してください。</p> <p>なお、対策に係る費用は、最終設計変更時点で計上するため、履行実績に係る 金額等一覧表を整理の上、証明書類を添付して工事完成日の20日前までに提出 してください。</p>				

別紙-1

工 事 施 工 協 議 簿

指示 協議	承諾	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	総括 監督員	主任 監督員	監督員		主任 技術者	現場 代理人
	報告	署名等	必要に 応じて	必要に 応じて							
指示 (改善) 協議 (概数確定等) 改善請求及び破壊検査等 指示 協議		役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	総括 監督員	主任 監督員	監督員	会社の 責任者	主任 技術者	現場 代理人
		署名等									

工 事 名				協議簿通し番号			
受 注 者 名							
当該協議月日		年 月 日		前回協議月日		年 月 日	
	記載者	内 容					
協 議 事 項		<ul style="list-style-type: none"> 令和〇年〇月〇日付け協議の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について、履行実績に係る証明書類等を提出しますので確認願います。 (履行実績：領収書の写し、使用状況が分かる写真等) 					
合 意 事 項		<ul style="list-style-type: none"> 履行実績について、適正と認められますので設計変更を行います。 					

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る履行実績一覧表

工事番号 ○○○○
 工事名 畑地帯（支援） ○○地区 1工区
 受注者 ○○建設株式会社

費目	項目	単価	数量	単位	金額（税抜）
共通仮設費	宿泊費	5,000	10	泊	50,000
	現場事務所拡張費（差額）	50,000	1	棟	50,000
	同上借地料	100	100	m ²	10,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計					110,000

※千円未満切り捨て

費目	項目	単価	数量	単位	金額（税抜）
現場管理費	マスク（50枚/箱）	2,500	10	箱	25,000
	消毒液	500	5	個	2,500
	赤外線体温計（リース）	1,000	5	月/1個	5,000
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
					0
合計					32,000

※千円未満切り捨て

別紙-2

委 託 業 務 協 議 簿

協議簿①

指示 承諾	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	主任 担当員	担当員			管理 技術者	担当 技術者
協議 報告	署名等	必要に 応じて	必要に 応じて							
指示 (改善) 協議 (概数確定等)	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	主任 担当員	担当員		会社の 責任者	管理 技術者	担当 技術者
指示 協議	署名等									

業 務 名	畑地帯 (支援) ○○地区 調査 1		協議簿通し番号	
受 託 者 名	○○コンサルタント株式会社			
当該協議月日	年 月 日	前回協議月日	年 月 日	
記載者	内 容			
協 議 事 項	<p>・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策を別紙のとおり実施しますので 内容について協議願います。</p> <p>(別紙：実施内容、実施に係る費用に関する資料 (見積書等の根拠資料) など)</p>			
合 意 事 項	<p>・別紙の内容について、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止に必要と認め られますので、業務計画書に記載の上、感染拡大防止対策を実施してください。</p> <p>なお、対策に係る費用は、最終設計変更時点で計上するため、履行実績に係る 金額等一覧表を整理の上、証明書類を添付して業務完成日の20日前までに提出 してください。</p>			

別紙-2

委 託 業 務 協 議 簿

協議簿②

指示 承諾 協議 報告	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	主任 担当員	担当員			管理 技術者	担当 技術者
	署名等	必要に 応じて	必要に 応じて							
指示 (改善) 協議 (概数確定等) 指示 協議	役職等	課長 出張所長	専門員 次長	係長 主査	主任 担当員	担当員		会社の 責任者	管理 技術者	担当 技術者
	署名等									

業 務 名	畑地帯 (支援) ○○地区 調査 1		協議簿通し番号	
受 託 者 名	○○コンサルタント株式会社			
当該協議月日	年 月 日	前回協議月日	年 月 日	
	記載者	内 容		
協 議 事 項		<p>・令和○年○月○日付け協議の新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策について、履行実績に係る証明書類等を提出しますので確認願います。 (履行実績：領収書の写し、使用状況が分かる写真等)</p>		
合 意 事 項		<p>・履行実績について、適正と認められますので設計変更を行います。</p>		

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る履行実績一覧表

業務番号 〇〇〇〇
 業務名 畑地帯（支援） 〇〇地区 調査1
 受託者 〇〇コンサルタント株式会社

【測量業務】

費目	項目	単価	数量	単位	金額（税抜）
間接測量費	マスク（50枚/箱）	2,500	10	箱	25,000
	消毒液	500	5	個	2,500
	赤外線体温計（リース）	1,000	5	月/1個	5,000
					0
					0
					0
					0
					0
合計					32,000

※千円未満切り捨て

【地質・土質業務】

費目	項目	単価	数量	単位	金額（税抜）
間接調査費	マスク（50枚/箱）	2,500	10	箱	25,000
	消毒液	500	5	個	2,500
	赤外線体温計（リース）	1,000	5	月/1個	5,000
					0
					0
					0
					0
					0
合計					32,000

※千円未満切り捨て

【設計業務】

費目	項目	単価	数量	単位	金額（税抜）
間接原価	マスク（50枚/箱）	2,500	10	箱	25,000
	消毒液	500	5	個	2,500
	赤外線体温計（リース）	1,000	5	月/1個	5,000
					0
					0
					0
					0
					0
合計					32,000

※千円未満切り捨て

(別紙)

設計変更理由書 (記載例)

工事番号 ○○○○

工事名 畑地帯 (支援) ○○地区 1工区

《契約書第18条による変更》

「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について」(令和2年5月22日付け事調第264号)に基づき本工区で感染拡大防止対策を実施した内容について設計変更を行う。

(参考:資料の添付例)

※実施した履行実績及び金額の内訳を一覧表に整理し添付する

※証明書類は添付せず、協議簿で整理する。

(別紙)

設計変更理由書 (記載例)

業務番号 ○○○○

業務名 畑地帯 (支援) ○○地区 調査 1

《契約書第18条による変更》

「工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更について」(令和2年5月22日付け事調第264号)に基づき本業務で感染拡大防止対策を実施した内容について設計変更を行う。

(参考:資料の添付例)

※実施した履行実績及び金額の内訳を一覧表に整理し添付する

※証明書類は添付せず、協議簿で整理する。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る設計変更【費用計上手順】

工事及び業務における新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止対策に係る費用の計上手順については以下のとおりです。

■ 工事編

1. 感染拡大防止対策について履行実績を費目ごとに整理し共通単価を作成する。

【機能】 → 【共通単価作成】 → 【地域資材単価(P)】 → 【追加】

The screenshot shows the '共通単価作成(地域資材単価)' dialog box. The '基本情報' section contains the following fields: '単価コード: P 98001', '名称: 共通仮設費 感染拡大防止対策', '分類1: (指定なし)', '規格:', '分類2: (指定なし)', and '単位: 式'. The '単価情報' section contains: '単価使用年月: 令和2年 5月', '重量: 0', '重量単位:', '間接費: 率対象', and '単価: 110,000'. The '単価コメント' section is empty. Red callout boxes highlight: ① 名称: 共通仮設費 感染拡大防止対策, ② 単位: 式とする, and ③ 単価: 協議簿の履行実績一覧表より費目合計を入力 (税抜き・千円単位). Buttons for '印刷項目設定...', 'OK', and 'キャンセル' are at the bottom.

The screenshot shows the '共通単価作成(地域資材単価)' dialog box. The '基本情報' section contains the following fields: '単価コード: P 98002', '名称: 現場管理費 感染拡大防止対策', '分類1: (指定なし)', '規格:', '分類2: (指定なし)', and '単位: 式'. The '単価情報' section contains: '単価使用年月: 令和2年 5月', '重量: 0', '重量単位:', '間接費: 率対象', and '単価: 32,000'. The '単価コメント' section is empty. Red callout boxes highlight: ① 名称: 現場管理費 感染拡大防止対策, ② 単位: 式とする, and ③ 単価: 協議簿の履行実績一覧表より費目合計を入力 (税抜き・千円単位). Buttons for '印刷項目設定...', 'OK', and 'キャンセル' are at the bottom.

感染拡大防止対策に係る費用例

【共通仮設費】

- ・労働者宿舎における密集を避けるための、近隣宿泊施設の宿泊費・交通費
- ・現場事務所や労働宿舎等の拡張費用・借地料

【現場管理費】

- ・現場従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
- ・現場に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

2. その他（Aレベル）に共通仮設費・現場管理費の感染拡大防止対策費を計上する。

積算書作成 - [コロナ対策費(更新)]

ファイル(F) 編集(E) 表示(V) 機能(C) 工事数量表編集(K) 補助版機能(I) ツール(T) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

全体鏡 ほ場整備工事

明細	数量	単位	単価	工事金額
直接工事費	1.000	式		0
事業損失防止施設費	1.000	式		0
運搬費	1.000	式		0
準備費	1.000	式		0
安全費	1.000	式		0
役務費	1.000	式		0
技術管理費	1.000	式		0
管轄費等	1.000	式		0
その他	1.000	式		142,000
その他	1.000	式		142,000
その他	1.000	式		142,000
感染拡大防止対策費	1.000	式	142,000	142,000
共通仮設費 感染拡大防止対策(P96001)	1.000	式	110,000	110,000
現場管理費 感染拡大防止対策(P96002)	1.000	式	32,000	32,000

④ 計上箇所：その他（Aレベル）に感染拡大防止対策費として計上する

※感染防止対策費は現場管理費率及び一般管理費等率の算定対象外とする。

3. 総括表により工事価格の直下のその他に計上されているか確認する。

費目	率(%)	全体金額
工事価格		142,000
工事原価		0
直接工事費		0
間接工事費		0
共通仮設費		0
事業損失防止施設費		0
運搬費～管轄費等	13.28	0
運搬費～管轄費等(運搬率加算)	2.00	0
運搬費～管轄費等(分割数加算)	0.00	0
現場・一般管理费率対象外(分割数)	0.00	0
運搬費		0
準備費		0
安全費		0
役務費		0
技術管理費		0
管轄費等		0
現場管理費	42.43	0
現場管理費(分割数加算)	0.00	0
一般管理費等算出用(現場管理費)	42.43	0
一般管理費等	22.72	0
その他		142,000

計上確認：工事価格の直下に計上されているか確認

計上確認：感染拡大防止対策費の合計が計上されているか確認

以上

■ 業務編

1. 感染拡大防止対策について履行実績を整理し共通単価を作成する。

【機能】 → 【共通単価作成】 → 【地域資材単価(P)】 → 【追加】

① 名称：
【測量】間接測量費 感染拡大防止対策
【調査】間接調査費 感染拡大防止対策
【設計】間接原価 感染拡大防止対策

共通単価作成(地域資材単価)

基本情報
単価コード: P98001 単価参照... 名称: 間接測量費 感染拡大防止対策
分類1: (指定なし) 規格:
分類2: (指定なし) 単位: 式 単位選択...

単価情報
単価使用年月: 令和2年 5月 ② 単位: 式とする
重量: 0
重量単位: 単位選択...
間接費: 率対象
単価: 32,000 見積単価

単価コメント ③ 単価: 協議簿の履行実績一覧表より費目合計を入力(税抜き・千円単位)

印刷項目設定... OK キャンセル

感染拡大防止対策に係る費用例

【測量業務：間接測量費】 【地質・土質業務：間接調査費】 【設計業務：間接原価】

- ・業務従事者のマスク、インカム、シールドヘルメット等の購入・リース費用
- ・業務に配備する消毒液、赤外線体温計等の購入・リース費用

2. その他 (Aレベル) に感染拡大防止対策費を計上する。

明細補助文	数量	単位	単価	工事金額
直接人件費～機械経費	1.000	式		0
直接経費	1.000	式		0
精度管理費				0
成果検定費	1.000	式		0
測量調査費	1.000	式		0
その他	1.000	式		32,000
その他	1.000	式		32,000
その他	1.000	式		32,000
感染拡大防止対策費	1.000	式	32,000	32,000
間接測量費 感染拡大防止対策(P96001)	1.000	式	32,000	32,000

※感染防止対策費は諸経费率及び一般管理费率の算定対象外とする。

3. 総括表により業務価格の直下のその他に計上されているか確認する。

費目	率(%)	全体金額
測量業務価格		32,000
測量作業費		0
直接測量費		0
直接人件費～機械経費		0
直接経費		0
技術管理費		0
精度管理費		0
成果検定費		0
諸経費	91.20	0
測量調査費		0
その他		32,000

※計上例は測量業務であるが、調査業務・設計業務も同様の計上方法とする。

以上

合算積算用エクセルシートへの入力方法【点在工区の場合】

積算システムで計上した、感染拡大防止対策費を合算積算用エクセルシートに入力する。

「金額入力用_新契」シートの「通常的设计書」欄の「その他」欄と区毎の「その他」欄の合計値が同額となるよう区毎の「その他」欄に入力する。

L M N O P Q R S					G BQ ER			
(新契約)工事価格積算								
番号	項目名				通常的设计書	D1区	小計	契約用の设计書
1	工事価格				163,383,000			175,170,000
2	工事原価				142,271,000	9,777,000	154,058,000	154,058,000
3	純工事費				112,941,000	6,903,000	114,841,000	114,841,000
4	直接工事費				91,826,000	6,153,000	91,826,000	91,826,000
5	間接工事費				50,445,000	3,624,000	62,232,000	62,232,000
6	共通仮設費				21,115,000	750,000	23,015,000	23,015,000
7	事業損失防止施設費				310,000	25,000	310,000	310,000
8	共通仮設費(率計上)				7,412,000	698,000	9,235,000	9,235,000
					293,000	27,000	370,000	370,000
9	運搬費				9,063,000		9,063,000	9,063,000
10	準備費				3,667,000		3,667,000	3,667,000
11	安全費							
12	役務費							
13	技術管理費				370,000		370,000	370,000
14	営繕費等							
15	現場管理費				27,610,000	2,702,000	36,894,000	36,894,000
	現場管理費(週休2日制) 割増				1,720,000	172,000	2,323,000	2,323,000
15A	現場管理費(一般管理費等以外)				29,330,000		29,330,000	29,330,000
16	一般管理費等				20,970,000			20,970,000
	一般管理費等調整							
17	その他				142,000	142,000	142,000	142,000

①積算システムで計上した金額を入力

①と区毎の小計が整合するよう入力

「工事別鏡 (2)」シートの「その他」欄に計上されている金額を確認する。

D					E					F					G					H					I					J					K					P				
合 算																																												
番号	項 目 名																			通常の 設計書	小計 1	契約用の 設計書																						
1	工事価格																			163,383,000		175,170,000																						
2	工事原価																			142,271,000	154,058,000	154,058,000																						
3	純工事費																			112,941,000	114,841,000	114,841,000																						
4	直接工事費																			91,826,000	91,826,000	91,826,000																						
5	間接工事費																			50,445,000	62,232,000	62,232,000																						
6	共通仮設費																			21,115,000	23,015,000	23,015,000																						
7	事業損失防止施設費																			310,000	310,000	310,000																						
8	共通仮設費(率計上)																			7,412,000	9,235,000	9,235,000																						
																				293,000	370,000	370,000																						
9	運搬費																			9,063,000	9,063,000	9,063,000																						
10	準備費																			3,667,000	3,667,000	3,667,000																						
11	安全費																																											
12	役務費																																											
13	技術管理費																			370,000	370,000	370,000																						
14	常駐費等																																											
15	現場管理費																			27,610,000	36,894,000	36,894,000																						
																				1,720,000	2,323,000	2,323,000																						
15"	現場管理費(一般管理費算出用)																			29,330,000																								
16	一般管理費等																			20,970,000		20,970,000																						
17	その他																			142,000	142,000	142,000																						
18	支給品費																																											

金額入力用_新契

積算書鏡

工事別鏡 (1)

工事別鏡 (2)

工

査定調査

合併