

令和6年度

北海道農業土木工事  
農業土木工事施工管理基準  
の訂正（第1回）

I 工程管理



正 誤 表 ( 第 1 回 )

正	誤	備 考
<p style="text-align: center;"><b>I 工程管理</b></p> <p><b>工程管理（進捗管理）」の方法</b></p> <p>1（工程管理（進捗管理）の要領）                      工程管理（進捗管理）は工事内容に応じた方式（バーチャート方式、ネットワーク方式等）により作成した実施工程表により管理するものとする。  <b>【省略】</b></p> <p>3（工事施工箇所等の提示）                      工事施工箇所等の提示は、施工箇所及び施工時期について、事前に工事監督員と提示方法及び提示頻度を協議し、協議した結果に基づき提示を行うものとする。様式については別紙様式－1、もしくは工事施工箇所等がわかる任意の様式により提示を行うものとする。  <b>【省略】</b></p> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/> <hr/>	<p style="text-align: center;"><b>I 工程管理</b></p> <p><b>工程管理（進捗管理）」の方法</b></p> <p>1（工程管理（進捗管理）の要領）                      工程管理（進捗管理）は工事内容に応じた方式（バーチャート方式、ネットワーク方式等）により作成した実施工程表により管理するものとする。  <b>【省略】</b></p> <p>3（工事施工箇所等の提示）                      工事施工箇所等の提示は、施工箇所及び施工時期について、事前に工事監督員と提示方法及び提示頻度を協議し、協議した結果に基づき提示を行うものとする。様式については別紙様式－1、もしくは工事施工箇所等がわかる任意の様式により提示を行うものとする。  <b>【省略】</b></p> <p><u>〔実施工程表〕記載要領</u></p> <p>① <u>記載欄が狭く、詳細に記載することが困難な場合には二欄にわたってもよい。また旬日分として用紙2枚を用いてもよい。</u></p> <p>② <u>最初の旬日分は「予定」欄のみ記載したものを1部提出する。</u></p> <p>③ <u>次の旬日分としては、最初の旬日分として提出されたものに「実施」欄に所定の事項を記載したものと及び次の旬日分の「予定」欄のみ記載したものを提出とする。ただし、「実施」欄の記載の有無については任意とし、記載しない場合は斜線により削除するものとする。</u></p>	<p>字句の削除（訂正）</p> <p>番号、字句の削除（訂正）</p> <p>”</p> <p>”</p>