

道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱の運用について

平成 7 年 4 月 5 日 設計第 17 号  
各支庁産業振興部長あて 事業調整課長  
設計課長

沿革 平成 7 年 4 月 5 日設計第 16 号  
一部改正 平成 16 年 4 月 16 日設計第 70 号  
一部改正 平成 25 年 10 月 16 日事調第 694 号  
一部改正 平成 28 年 12 月 14 日事調第 872 号  
一部改正 平成 31 年 4 月 15 日事調第 89 号  
一部改正 令和 2 年 3 月 30 日事調第 1527 号

このことについて平成 7 年 4 月 5 日付設計第 16 号で通知したところですが、次のとおり運用を定めたので、事務処理を適切に行ってください。

記

1 該当工種の考え方

暗渠排水、客土のほか、区画整理、草地整備、石礫除去、農地造成等発注後に施工箇所が変更になる可能性のある面工事を対象とすることができる。

2 適用の範囲の考え方

1) 当初施工予定箇所の工種が複数あり、この施工予定箇所が変更となる場合は、それぞれ同一の工種で、かつ、当初明示した面積の 3 割以内でなければならない。

ただし、当初明示した工種毎の施工面積が 10ha 未満のときは 3 割を超える場合も適用できるものとする。

2) 当初施工予定箇所の面積の変更減が 3 割以内とし、変更増となる面積の限度については特に定めていないが、請負金額の増減見込み額は「建設工事の軽微な設計変更に伴う事務処理要領」に示す割合以内又は金額未満の変更以内での面積増の範囲とする。

3) 施工箇所の変更が当該契約地区内とは、以下のとおりとする。

ア) 1 地区で発注した場合は地区内全域とする。

イ) 2 地区を合併して発注した場合は、2 地区の地区内全域とする。

4) 請負金額の変更増減額の考えかた

ア) 1 回毎の軽微変更時は増減差し引きとする。

イ) 軽微変更毎の累計は増減絶対値の累計とする。

請負金額の変更例

当初契約	第 1 回変更	第 2 回変更
60,000 千円 (限度額 30%、18,000 千円かつ 15,000 千円未満)	減 2,000 千円 増 9,000 千円	減 9,000 千円 増 1,000 千円
1 回毎の増減差引	増 7,000 千円	減 8,000 千円
増減額の累計	7,000 千円	15,000 千円 累計額が 15,000 千円以上となるため軽微総括

5) 本事務取扱いによる工期の変更はできないので、工期の変更を伴うような施工箇所の変更が生じないように留意すること。

### 3 その他

本事務取扱いは、営農計画の変更等により当初予定していた箇所が施工できないため、ほかの代替箇所を施工するものであり、増あるいは減のみの変更を想定しているものではない。したがって、施工箇所の減、増のみの場合には要領に基づき設計変更で対応すること。

### 4 特記仕様書記載例

- 1) 本工事においては、受益農家の営農計画の変更等があった場合、本地区内における施工箇所の一部を設計変更により、他のほ場に変更する場合がある。
- 2) 受注者は、各ほ場の施工着手前に変更の有無を監督員に確認するとともに受益農家から施工の中止あるいは変更等の申し出を受けた場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。

### 5 設計変更上申書記載例

別紙のとおり

年 月 日

(支出負担行為担当者) 様

工事監督員 技 師 ○○ ○○

工 事 名 ○○○○ ○○地区 ○工区

上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。

受注者	○○建設株式会社		
現工期	着工 ○年○月○日 完成 ○年○月○日	施工箇所変更による 工期変更の必要性	有 (約日) <input checked="" type="radio"/> 延長 <input type="radio"/> 短縮 <input checked="" type="radio"/> 無
工事一時中止の要否	否	変更理由	<input checked="" type="radio"/> 気象条件による ・営農計画の変更による
変更概要	請負代金増減見込額	100千円の減	
	変更するほ場番号及び面積	6-9 (4.54ha)	
	変更後のほ場番号及び面積	85-2 (4.37ha)	
その他必要事項			

年 月 日

(支出負担行為担当者) 様

工事監督員 技 師 ○○ ○○

工 事 名 ○○○○ ○○地区 ○工区

上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。

受注者	○○建設株式会社		
現工期	着工 ○年○月○日 完成 ○年○月○日	施工箇所変更による 工期変更の必要性	有 { 約日 } (延長/短縮) <input checked="" type="radio"/> 無
工事一時中止の要否	否	変更理由	<input checked="" type="radio"/> 気象条件による ・営農計画の変更による
変更概要	請負代金増減見込額	} 別紙による	
	変更するほ場番号及び面積		
	変更後のほ場番号及び面積		
その他必要事項			