

工事における工期の延長等に伴う増加費用の積算方法

工種区分		水路工事
施工地域区分		山間僻地及び離島
対象額 (純工事費)	J=	123,456,000 円 (1,000円未満切捨て)
工期延長日数	N=	20 日
公共工事 設計労務単価	R=	21,900 円 (土木一般世話役)
増加現場経費率	dg=	0.61 %
工種毎に決まる係数	A=	120.9
"	B=	-0.1114
"	a=	20.5437
"	b=	0.1311

現場維持等の費用	G=	753,000 円(1,000円未満切捨て)
※上記金額を標準積算システムにおける「工期延長等に伴う現場維持等の費用」に計上する。		
積上げ費用	α=	0
(ア)材料費	a	
	b	
	c	0
		20 日 ×
(イ)労務費	a	0
	b	0
		人 ×
		人 ×
(ウ)水道光熱電力料		
(エ)機械経費	a(a)	0
	a(b)	
		20 日 ×
(オ)仮設費	a	0
	b	0
	c	
	d	
		20 日 ×
		20 日 ×
(カ)事業損失防止施設費	a	0
	b	0
	c	
	d	
(キ)運搬費	a	
	b	
(ク)役務費	a	
	b	
(ケ)技術管理費		
(コ)営繕費		20 日 ×

手入力箇所
 計算式入力箇所