

道営農業農村整備事業の面工事に係る事務取扱の運用について

平成7年4月5日 設計第17号
各支庁産業振興部長あて 事業調整課長
設計課長

沿革 平成7年4月5日設計第17号
一部改正 平成16年4月16日設計第70号
一部改正 平成25年10月16日事調第694号
一部改正 平成28年12月14日事調第872号
一部改正 平成31年4月15日事調第89号

このことについて平成7年4月5日付設計第16号で通知したところですが、次のとおり運用を定めたので、事務処理を適切に行ってください。

記

1. 該当工種の考え方

暗渠排水、客土のほか、区画整理、草地整備、石レキ除去、農地造成等発注後に施工箇所が変更になる可能性のある面工事を対象とすることができる。

2. 適用の範囲の考え方

- 1) 当初施工予定箇所の工種が複数あり、この施工予定箇所が変更となる場合は、それぞれ同一の工種で、かつ、当初明示した面積の3割以内でなければならない。
- 2) 当初施工予定箇所の面積の変更減が3割以内とし、変更増となる面積の限度については特に定めていないが、請負金額の増減見込み額が当初請負金額の30%以内で、かつ、15,000千円未満の変更以内での面積増の範囲とする。
- 3) 施工箇所の変更が当該契約地区内とは、特記仕様書に変更後の施行予定箇所として明示した箇所に限るものとし、
 - ア) 1地区を1工区として発注した場合は地区内全域とする。
 - イ) 1地区を2工区以上に分割してそれぞれ発注した場合は、工区分割を行った時に想定した区域内とする。
 - ウ) 2地区を合併して発注した場合は、2地区の地区内全域とする。
- 4) 請負金額の変更増減額の考えかた
 - ア) 1回毎の軽微変更時は増減差し引きとする。
 - イ) 軽微変更毎の累計は増減絶対値の累計とする。

請負金額の変更例

当初契約	第1回変更	第2回変更
60,000千円 (限度額30%、18,000千円かつ15,000千円未満)	減 2,000千円 増 9,000千円	減 9,000千円 増 1,000千円
1回毎の増減差引	増 7,000千円	減 8,000千円
増減額の累計	7,000千円	15,000千円 累計額が15,000千円以上となるため軽微総括

- 5) 本事務取扱いによる工期の変更はできないので、工期の変更を伴うような施工箇所の変更が生じない

よう留意すること。

3. その他

本事務取扱いは、営農計画の変更等により当初予定していた箇所が施工できないため、他の代替箇所を施工するものであり、増あるいは減のみの変更を想定しているものではない。したがって、施工箇所の減、増のみの場合は要領に基づき設計変更で対応すること。

4. 特記仕様書記載例

- 1) 本工事においては、受益農家の営農計画の変更等の理由によって、施工箇所一覧表に示す施工箇所の一部を設計変更により、他のほ場に変更する場合がある。
- 2) 前項の設計変更において、当初施工予定箇所に変えて施工する可能性のある箇所は変更施工予定箇所一覧表に示すとおりである。
- 3) 受注者は、各ほ場の施工着手前に変更の有無を監督員に確認するとともに受益農家から施工の中止あるいは変更等の申し出を受けた場合は、速やかに監督員に報告し、指示を受けるものとする。

5. 特記仕様書による当該契約地区内の明示例

別紙の施工箇所一覧表と変更施工予定箇所一覧表による。

6. 設計変更上申書記載例

別紙のとおり

別記1号様式

工事施工箇所変更上申書

記載例-1

年 月 日

(支出負担行為担当者) 様

工事監督員 技師 ○○○○

工事名 ○○○○ ○○地区 ○工区

上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。

受注者	○○建設株式会社		
現工期	着工 ○年○月○日 完成 ○年○月○日	施工箇所変更による 工期変更の必要性	有 { 約日 } 延長 短縮 (無)
工事一時中止の要否	否	変更理由	○気象条件による ・営農計画の変更による
変更概要	請負代金増減見込額	100千円の減	
	変更するは場番号及び面積	6-9 (4.54ha)	
	変更後のは場番号及び面積	85-2 (4.37ha)	
その他必要事項			

別記1号様式

工事施工箇所変更上申書

記載例-2

年 月 日

(支出負担行為担当者) 様

工事監督員 技師 ○○○○

工事名 ○○○○ ○○地区 ○工区

上記建設工事について、次のとおり施工箇所の変更が必要と認められますので、関係図書を添えて上申します。

受注者	○○建設株式会社		
現工期	着工 ○年○月○日 完成 ○年○月○日	施工箇所変更による 工期変更の必要性	有 { 約日 延長 } (無) 短縮
工事一時中止の要否	否	変更理由	○気象条件による ・営農計画の変更による
変更概要	請負代金増減見込額	}	別紙による
	変更するは場番号及び面積		
	変更後のは場番号及び面積		
その他必要事項			

