

令和7年3月19日以降  
積算基準日の工事から適用  
通達資料

営繕工事における週休2日の取得に要する費用の計上に関する試行について  
(令和3年1月14日付け事調第1266号農政部農村振興局事業調整課長通知)の一部改正



新 旧 対 照 表

改 正	現 行	備 考
<p>9 実施フロー</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">工事発注時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日試行工事を選定後、入札公告文及び入札説明書並びに特記仕様書に当該工事が試行工事であり、当初積算において4週8休以上の補正係数を乗じている旨を記載する。(10 記載例1)～2)参照)</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">試行工事契約締結後の施工計画書提出時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者が週休2日による施工を希望する場合は、実施計画書(別記様式1)を施工計画書に添付して、<u>打合簿</u>とともに工事監督員へ提出する。</li> <li>・工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。(10 記載例3)参照)</li> <li>・受注者が週休2日による施工を希望しない場合は、<u>打合簿</u>にて工事監督員へ報告する。</li> </ul> </div> <p>※受注者が週休2日による施工を希望しない場合は減額変更を行う。</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試行工事 実施(施工)中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監督員は、休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの<u>別記様式1(※<sup>1</sup>)</u>または<u>現場閉所実績が記載された日報、工程表や休日等の作業連絡記録、安全教育・訓練等の記録資料等</u>の提示により確認を行う。</li> <li>・受注者は、週休2日を確保しつつ、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある生じた場合、工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。</li> <li>・工事監督員は、「工期内における週休2日の履行(以下「履行」)が確認できた時点で、設計変更により労務費の補正を行う。ただし、工事期間中に「履行」が確認できなければならない。</li> </ul> <p>⇒工事の完成日の20日前までに、「履行」が確認できる場合は、その確認日以降であれば、設計変更を行って差し支えない。</p> <p>⇒「履行」することができないこととなった場合にあっては、特に手続きを要しないが、必要に応じ工事監督員と協議するものとする。</p> <p>⇒受注者は、工事の完成日の20日前までに、「履行」が確認できない場合にあっては、その後の現場閉所予定を記入した「別記様式1」等の実施予定状況が確認できる書類を提出し、工事監督員による休日取得計画の妥当性の確認を受け「履行」の見込みが確認できる場合は、設計変更を行うものとする。</p> <p>(ただし、受注者は「履行」確認のための提示資料を取りまとめ、工事監督員による作業実態の確認に応じること。)</p> </div> <p>10 記載例 【省略】</p>	<p>9 実施フロー</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">工事発注時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・週休2日試行工事を選定後、入札公告文及び入札説明書並びに特記仕様書に当該工事が試行工事であり、当初積算において4週8休以上の補正係数を乗じている旨を記載する。(10 記載例1)～2)参照)</li> </ul> </div> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p style="text-align: center;">試行工事契約締結後の施工計画書提出時</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受注者が週休2日による施工を希望する場合は、実施計画書(別記様式1)を施工計画書に添付して、<u>施工協議簿</u>とともに工事監督員へ提出する。</li> <li>・工事監督員は計画工程表の休日取得計画の妥当性を確認する。(10 記載例3)参照)</li> <li>・受注者が週休2日による施工を希望しない場合は、<u>施工協議簿</u>にて工事監督員へ報告する。</li> </ul> </div> <p>※受注者が週休2日による施工を希望しない場合は減額変更を行う。</p> <p style="text-align: center;">↓</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p style="text-align: center;">試行工事 実施(施工)中</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・工事監督員は、休日が適切に取得されているか、必要に応じて受注者への聞き取りや、受注者からの<u>_____</u> <u>工事旬報等</u>の提示により確認を行う。</li> <li>・受注者は、週休2日を確保しつつ、受注者の責めに帰すことができない事由により工期を延長する必要がある生じた場合、工事監督員へ工期延長についての協議を行うものとする。</li> <li>・工事監督員は、「工期内における週休2日の履行(以下「履行」)が確認できた時点で、設計変更により労務費の補正を行う。ただし、工事期間中に「履行」が確認できなければならない。</li> </ul> <p>⇒工事の完成日の20日前までに、「履行」が確認できる場合は、その確認日以降であれば、設計変更を行って差し支えない。</p> <p>⇒「履行」することができないこととなった場合にあっては、特に手続きを要しないが、必要に応じ工事監督員と協議するものとする。</p> <p>⇒受注者は、工事の完成日の20日前までに、「履行」が確認できない場合にあっては、その後の現場閉所予定を記入した「別記様式1」等の実施予定状況が確認できる書類を提出し、工事監督員による休日取得計画の妥当性の確認を受け「履行」の見込みが確認できる場合は、設計変更を行うものとする。</p> <p>(ただし、受注者は「履行」確認のための提示資料を取りまとめ、工事監督員による作業実態の確認に応じること。)</p> </div> <p>10 記載例 【省略】</p>	<p>字句の改正</p> <p>字句の改正</p> <p>字句の追加、削除</p>

改 正	現 行	備 考																																																																													
<p>3) 打合簿 打合簿</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 10px; margin: 10px 0;"> <p style="text-align: right; color: red;">記載例</p> <p style="text-align: center; font-size: 24px; color: red;">打 合 簿</p> <p style="text-align: right;">年 月 日</p> <p style="text-align: center;">(工事監督員)</p> <p style="text-align: center;">総括監督員</p> <p style="text-align: center;">主任監督員     △△ △△</p> <p style="text-align: center;">監 督 員         ▲▲ ▲▲</p> <p style="text-align: center;">(受注者)   □□□□□□□□□□</p> <p style="margin-top: 20px;">工事名   ○○○ ○○地区 ○工区</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <tr> <td style="width:10%;">発議者</td> <td>□発注者 <input checked="" type="checkbox"/>受注者</td> </tr> <tr> <td>発議事項</td> <td><input checked="" type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>通知 <input type="checkbox"/>その他(     )</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">件 名</td> <td style="text-align: center;">内 容</td> </tr> <tr> <td style="width:30%; vertical-align: top;">週休2日の実施について</td> <td> <p>例1) 本工区において、週休2日による施工を希望します。週休2日の実施計画書を提出します。</p> <p>例2) 本工区において、週休2日を考慮して工程を計画したところ、調整が困難であるため希望しません。</p> </td> </tr> <tr> <td style="width:10%; vertical-align: top;">処 理 ・ 回 答</td> <td> <p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>受理 <input type="checkbox"/>通知 <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>提示 <input checked="" type="checkbox"/>その他( 了解 )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b>例1) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。以後実施状況について、別記様式1等により確認を行います。</p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p> </td> </tr> <tr> <td style="vertical-align: top;">受 注 者</td> <td> <p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>届出 <input type="checkbox"/>その他(     )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b></p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p> </td> </tr> </table> <p style="margin-top: 10px;">備考 打合せ毎に別葉とする。</p> </div>	発議者	□発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者	発議事項	<input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> その他(     )	件 名	内 容	週休2日の実施について	<p>例1) 本工区において、週休2日による施工を希望します。週休2日の実施計画書を提出します。</p> <p>例2) 本工区において、週休2日を考慮して工程を計画したところ、調整が困難であるため希望しません。</p>	処 理 ・ 回 答	<p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>受理 <input type="checkbox"/>通知 <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>提示 <input checked="" type="checkbox"/>その他( 了解 )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b>例1) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。以後実施状況について、別記様式1等により確認を行います。</p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p>	受 注 者	<p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>届出 <input type="checkbox"/>その他(     )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b></p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p>	<p>3) 工事施工協議簿 工事施工協議簿</p> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width:10%;">指示 協議</td> <td style="width:10%;">承諾 報告</td> <td style="width:10%;">役職等</td> <td style="width:10%;">課 長 出張所長</td> <td style="width:10%;">専門員 次 長</td> <td style="width:10%;">係 長 主 査</td> <td style="width:10%;">総 括 監督員</td> <td style="width:10%;">主 任 監督員</td> <td style="width:10%;">監督員</td> <td style="width:10%;">主任 技術者</td> <td style="width:10%;">現 場 代理人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>署名等</td> <td>必要に 応じて</td> <td>必要に 応じて</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>指示(改善) 改造請求及び 破壊検査等 指示 協議</td> <td></td> <td>役職等</td> <td>課 長 出張所長</td> <td>専門員 次 長</td> <td>係 長 主 査</td> <td>総 括 監督員</td> <td>主 任 監督員</td> <td>監督員</td> <td>主任 技術者</td> <td>現 場 代理人</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>署名等</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; margin-bottom: 10px;"> <tr> <td style="width:40%;">工事名</td> <td>○○○ ○○地区 ○工区</td> <td style="width:20%;">協議簿通し番号</td> <td>●</td> </tr> <tr> <td>業者名</td> <td>○○建設</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>当該協議月日</td> <td>令和 年 月 日</td> <td>前回協議月日</td> <td>令和 年 月 日</td> </tr> </table> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width:10%;"></th> <th style="width:10%;">記載者</th> <th style="width:80%;">内容</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">協議事項</td> <td style="text-align: center;">現場代理人 ●</td> <td> <p>週休2日の実施について</p> <p>例)</p> <p>本工区において、週休2日による施工を希望します。</p> <p>週休2日の計画工程表を提出します。</p> </td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">合意事項</td> <td style="text-align: center;">工事監督員 ○○</td> <td> <p>例)</p> <p>(確認をして) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。</p> <p>週休2日による施工を実施してください。</p> <p>以後、実施状況について工事旬報等の提出書類にて確認を行います。</p> <p>最終的な実施確認について、別記様式1を提出してください。</p> </td> </tr> </tbody> </table>	指示 協議	承諾 報告	役職等	課 長 出張所長	専門員 次 長	係 長 主 査	総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	主任 技術者	現 場 代理人			署名等	必要に 応じて	必要に 応じて							指示(改善) 改造請求及び 破壊検査等 指示 協議		役職等	課 長 出張所長	専門員 次 長	係 長 主 査	総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	主任 技術者	現 場 代理人			署名等									工事名	○○○ ○○地区 ○工区	協議簿通し番号	●	業者名	○○建設			当該協議月日	令和 年 月 日	前回協議月日	令和 年 月 日		記載者	内容	協議事項	現場代理人 ●	<p>週休2日の実施について</p> <p>例)</p> <p>本工区において、週休2日による施工を希望します。</p> <p>週休2日の計画工程表を提出します。</p>	合意事項	工事監督員 ○○	<p>例)</p> <p>(確認をして) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。</p> <p>週休2日による施工を実施してください。</p> <p>以後、実施状況について工事旬報等の提出書類にて確認を行います。</p> <p>最終的な実施確認について、別記様式1を提出してください。</p>	<p>表の改正</p>
発議者	□発注者 <input checked="" type="checkbox"/> 受注者																																																																														
発議事項	<input checked="" type="checkbox"/> 協議 <input type="checkbox"/> 承諾 <input type="checkbox"/> 指示 <input type="checkbox"/> 提出 <input type="checkbox"/> 報告 <input type="checkbox"/> 通知 <input type="checkbox"/> その他(     )																																																																														
件 名	内 容																																																																														
週休2日の実施について	<p>例1) 本工区において、週休2日による施工を希望します。週休2日の実施計画書を提出します。</p> <p>例2) 本工区において、週休2日を考慮して工程を計画したところ、調整が困難であるため希望しません。</p>																																																																														
処 理 ・ 回 答	<p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>受理 <input type="checkbox"/>通知 <input type="checkbox"/>指示 <input type="checkbox"/>提示 <input checked="" type="checkbox"/>その他( 了解 )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b>例1) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。以後実施状況について、別記様式1等により確認を行います。</p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p>																																																																														
受 注 者	<p>上記について <input type="checkbox"/>承諾 <input type="checkbox"/>協議 <input type="checkbox"/>報告 <input type="checkbox"/>提出 <input type="checkbox"/>届出 <input type="checkbox"/>その他(     )します</p> <p style="text-align: right;">□回答予定日を設定します。 回答予定日：     年 月 日</p> <p><b>【回答】</b></p> <p><b>【中間】</b>処理・回答日：     年 月 日     <b>【最終】</b>処理・回答日：     年 月 日</p>																																																																														
指示 協議	承諾 報告	役職等	課 長 出張所長	専門員 次 長	係 長 主 査	総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	主任 技術者	現 場 代理人																																																																					
		署名等	必要に 応じて	必要に 応じて																																																																											
指示(改善) 改造請求及び 破壊検査等 指示 協議		役職等	課 長 出張所長	専門員 次 長	係 長 主 査	総 括 監督員	主 任 監督員	監督員	主任 技術者	現 場 代理人																																																																					
		署名等																																																																													
工事名	○○○ ○○地区 ○工区	協議簿通し番号	●																																																																												
業者名	○○建設																																																																														
当該協議月日	令和 年 月 日	前回協議月日	令和 年 月 日																																																																												
	記載者	内容																																																																													
協議事項	現場代理人 ●	<p>週休2日の実施について</p> <p>例)</p> <p>本工区において、週休2日による施工を希望します。</p> <p>週休2日の計画工程表を提出します。</p>																																																																													
合意事項	工事監督員 ○○	<p>例)</p> <p>(確認をして) 実施計画書の内容が適正と認められるため、了解します。</p> <p>週休2日による施工を実施してください。</p> <p>以後、実施状況について工事旬報等の提出書類にて確認を行います。</p> <p>最終的な実施確認について、別記様式1を提出してください。</p>																																																																													